
鄂水利规〔2024〕7号

省水利厅印发《关于加强全省大中型
水利水电工程移民安置管理工作
的指导意见（试行）》的通知

各市、州、县水利和湖泊（水务）局（移民管理机构）：

《关于加强全省大中型水利水电工程移民安置管理工作的

指导意见（试行）》经厅党组审议通过，现印发你们，请遵照执行。

湖北省水利厅

2024年 12月 27日

（此件公开发布）

湖 北 省 水 利 厅
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关于加强全省大中型水利水电工程
移民安置管理工作的指导意见（试行）

为规范湖北省大中型水利水电工程移民安置管理工作，保

障工程建设顺利进行，依据《大中型水利水电工程建设征地补

偿和移民安置条例》（国务院令第 679号）《大中型水利水电工

程移民安置前期工作管理暂行办法》（水规计〔2010〕33号）《大

中型水利水电工程移民安置验收管理办法》（水移民〔2022〕414

号）及相关政策法规，结合我省实际，现就加强全省大中型水

利水电工程移民安置管理工作提出如下指导意见：

一、强化移民安置前期工作

（一）扎实做好实物调查工作。实物调查是做好移民安置

的重要基础工作。实物调查需在省人民政府发布“停建通告”后，

依据批准的实物调查细则及工作方案开展。实物调查成果经县

（市、区）人民政府确认后，作为移民安置规划（大纲）编制

的重要依据。实物调查成果确认 5年后，工程项目未批准（核

准）或项目建设征地移民安置未实施的，须重新全面复核实物

成果并重新编制移民安置规划。

（二）科学编制移民安置规划（大纲）。移民安置规划（大

纲）在工程可行性研究报告阶段编制，应根据实物调查结果，
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深入分析建设征地区、移民安置区经济社会情况和资源环境承

载能力，全面对接当地经济发展各项规划和乡村振兴战略，促

进建设征地区和移民安置区可持续发展；应广泛听取移民和移

民安置区居民的意见，必要时应当采取听证的方式。大中型水

利水电工程的移民安置规划（大纲）在征求建设征地区和移民

安置区县级以上地方人民政府的意见后，由项目法人或项目主

管部门报省水利厅审核。经审核批准的移民安置规划应当严格

执行，不得随意调整或修改；确需调整或修改的，应报省水利

厅审核。

（三）严格落实水利水电工程移民社会稳定风险评估。按

照《水利部关于印发〈重大水利建设项目社会稳定风险评估暂

行办法〉的通知》（水规计〔2012〕474号）规定，重大水利建

设项目可行性研究阶段，项目法人应组织开展社会稳定风险调

查评估。项目所在地县级移民管理机构应积极配合开展社会稳

定风险评估，明确列出移民安置风险点、风险发生的可能性及

影响程度，提出防范和化解风险的方案措施。

二、强化移民安置实施管理

（一）认真开展征地移民安置实施工作。项目法人与项目

所在地人民政府签订安置协议后，县级移民管理机构应当根据

批复的建设征地补偿和移民安置有关文件，开展建设征地补偿

和移民安置工作，包括界定安置对象、确定移民安置实施方案、

签订移民安置协议、组织移民安置实施等。县级移民管理机构
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应结合本地经济社会发展条件，多渠道、多形式安置移民，建

设征地实物补偿原则上以批准的移民安置规划确定的实物调查

成果和标准作为依据，不得擅自改变，确保补偿资金足额兑付

到位；加强移民安置点建设监督管理，严格按照建设程序组织

开展勘察设计工作，科学组织移民搬迁安置；统筹协调好工程

建设和移民工作进度，对移民集中安置点建设、重点专业项目

迁（复）建要尽早谋划、尽早开工，保证移民安置实施进度满

足工程建设总体要求。

（二）严格征地移民安置设计变更。征地补偿和移民安置

实施工作过程中，因政策调整以及实物、补偿补助标准、移民

安置方案、企事业单位和专业项目处理等发生变化，确需调整

的，县级移民管理机构应组织参建各方开展工程建设征地补偿

和移民安置设计变更工作。依据建设征地移民安置设计变更内

容、资金金额等变化幅度，设计变更分为重大设计变更和一般

设计变更。有下列情形之一的为重大设计变更，其他为一般设

计变更：建设征地处理范围发生较大变化的；建设征地移民安

置重大政策调整的；以县（市、区）为单位，人口、耕（园）

地等实物数量变化幅度大于 3%的；移民补偿补助标准、安置方

案发生较大变化的；农村移民安置单项工程、城集镇迁建及居

民点建设、专业项目和水库库底清理等方案发生重大变化，投

资变化幅度超过 20%以上的；按照相关规定需报省水利厅审核

的其他变化。重大设计变更应当由移民安置实施机构、移民综



/ 5 /

合设计单位、移民监督评估机构和项目法人签署意见后，项目

法人或项目主管部门组织编制设计变更专题报告，报省水利厅

审核。一般设计变更，参建各方签署一致意见，报省水利厅备

案后，开展设计变更。

（三）加强移民安置资金管理。征地补偿和移民安置资金

由项目法人根据签订的移民安置协议、项目资金年度计划和移

民安置实施进度及时足额拨付。县级移民管理机构要加强与项

目法人沟通协调，根据工程建设的要求和移民安置规划，制定

年度移民安置计划，报省水利厅备案。移民安置实施阶段，因

提高标准、扩大规模引起投资增加的移民安置项目，须落实其

超概算投资来源后，方可调整项目规划并组织实施。存储期间

的孳息，应当纳入征地补偿和移民安置资金，不得挪作他用。

征地移民实施工作中，经批准的设计变更增加的费用，一般自

然灾害造成的损失、预防自然灾害所采取的措施费用，以及其

他难以预见的项目费用，可在建设征地补偿和移民安置基本预

备费中列支；预备费使用须由县级移民管理机构提出申请，移

民综合设计单位、移民监督评估机构和项目法人提出意见后，

报项目所在地人民政府审批。移民安置实施单位要加强移民资

金管理，实行专账核算、专款专用，严禁截留、挪用，及时张

榜公布，自觉接受群众监督。对于征地移民安置结余资金，在

移民安置竣工验收阶段，经项目所在地人民政府审批后，可继

续用于建设征地和移民安置区经济社会发展。
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（四）切实做好移民安置档案管理和统计报告工作。各级

移民管理机构应按照《水利水电工程移民档案管理办法》（档发

〔2012〕4号），做到移民档案工作与移民工作同部署、同实施、

同检查、同验收，严格落实移民分户建档，采取有效措施确保

移民档案的完整、准确、系统、安全与有效利用，并实行移民

档案电子化、数字化。移民安置实施过程中，县级移民管理机

构要认真做好水利水电工程移民统计工作的组织实施和监督管

理，与移民监督评估机构密切配合，每季度将重点水利水电工

程建设征地补偿和移民安置进度、移民资金使用情况等报省水

利厅备案。

三、强化移民安置验收管理

（一）严格履行移民安置验收程序。水利水电工程阶段性

验收和竣工验收前，市、县移民管理机构应组织工程阶段性移

民安置验收和工程竣工移民安置验收。工程阶段性移民安置验

收是指枢纽工程导（截）流、水库下闸蓄水（含分期蓄水）等

阶段的移民安置验收。移民安置验收按照《水利部关于印发〈大

中型水利水电工程移民安置验收管理办法〉的通知》（水移民

〔2022〕414号）的要求，采取自下而上，按照自验、初验、终

验的顺序组织进行，移民安置工作仅涉及一个县级行政区域的，

初验与自验可以合并进行。在开展移民安置验收前，可根据需

要委托第三方开展技术预验收工作。移民安置验收前，项目法

人应会同市、县移民管理机构编制移民安置验收工作计划，对
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移民安置自验和初验工作做出安排，对移民安置终验工作提出

建议。移民安置未经验收或验收不合格的，不得对工程进行阶

段性验收或工程竣工验收。对移民安置验收过程中发现的问题，

市级移民管理机构应督促相关单位及时整改落实，并将整改结

果报省水利厅。

（二）及时开展后期扶持人口登记审核。大中型水利水电

工程征地移民安置规划报告中明确可享受后期扶持的水库移

民，在完成工程下闸蓄水阶段移民安置验收后，县级移民管理

机构应按照《新增大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记

办法》（水移民〔2022〕14号）规定，及时组织开展后期扶持人

口登记审核工作，相关资料经市（州）移民管理部门审核后，

按时限要求报省水利厅审查。后期扶持人口登记审核工作应接

受有关部门、移民群众和社会各界的监督，严禁弄虚作假、套

取移民后期扶持资金。

四、强化组织领导

（一）提高政治站位。移民安置是水利水电工程建设的重

要组成部分，涉及面广、政策性强，是一项复杂的系统工程。

移民安置管理工作直接关系到移民政策贯彻落实，关系到移民

群众切身利益，关系到工程建设顺利推进，关系到社会和谐稳

定。各级移民管理机构要充分认识加强移民安置管理工作的重

要性和紧迫性，坚持以人民为中心，妥善解决移民群众最关心

的实际问题，把加强移民安置管理摆在更加突出位置，采取有
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力措施，切实抓细抓实。

（二）压实工作责任。移民安置工作实行政府领导、分级

负责、县为基础、项目法人参与的管理体制。各级移民管理机

构要把征地移民安置工作摆上重要议事日程，切实加强组织领

导，明确责任分工，及时研究和协调解决移民安置工作中的重

大问题，确保移民安置工作有序推进。要在政府的领导下，主

动加强与发展改革、财政、自然资源、林业、卫生等部门沟通，

强化与项目法人、规划设计单位、移民监督评估机构的配合，

齐心协力推进工作。要认真贯彻落实数字孪生水利建设有关要

求，积极推进移民安置数字化建设工作。

（三）加强工作监管。县级移民管理机构和移民资金使用

单位应主动采取内部审计等方式对本行政区域内移民安置工作

开展监督，并自觉接受和配合上级审计、监察、财政和水利部

门开展的监督检查，对发现的问题及时整改。对擅自调整移民

安置规划，在实物调查、移民安置监督评估中弄虚作假，以及

侵占、截留、挪用征地补偿和移民安置资金的，按《大中型水

利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第 679号

令）规定追究法律责任。

（四）维护移民稳定。按照信访工作属地管理、分级负责

的原则，落实水利水电工程移民信访工作责任，完善信访维稳

分析研判机制和应急处置机制，努力把矛盾化解在萌芽状态，

切实维护社会和谐稳定。要加强移民政策宣传力度，强化舆论
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引导，做好移民工作信息公开，维护移民群众的知情权、参与

权和监督权，营造依法移民、和谐征迁的良好社会环境。要提

高社会治理能力，激发广大移民群众支持国家经济建设和自力

更生、发展致富的内生动力，促进移民安置与水利水电事业高

质量发展。
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抄送：驻厅纪检监察组。

湖北省水利厅办公室 2024年 12月 30日印发


